

## Phase 6 Suivi du projet jusqu'à l'APD

Après la sélection de l'équipe de maîtrise d'œuvre et une réunion de lancement avec celle-ci, nous vous assisterons dans le processus de conception de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Ainsi nous vous ferons part de nos remarques sous forme d'annotation de plans et de rapports écrit et nous provisionnons 4 réunions pour des échanges avec l'équipe sélectionnée à chaque réunion de présentation de chacune des phases jusqu'à l'APD.

Notre suivi a pour ambition de ne surtout pas censurer le maître d'œuvre dans son expression architecturale mais de veiller aux principes de programmation validés lors de notre mission. Ainsi d'être en quelque sorte le garant des orientations de projet arrêtées lors de la phase de programmation.

### Réunions :

- 1 réunion de lancement avec équipe MOE sélectionnée
- 1 réunion interface ESQUISSE
- 1 réunion interface APS
- 1 réunion interface APD

Rendu : Plans de la MOE annotés et avis écrits sur la conformité avec le programme et objectifs de l'opération pour chaque phase Échange téléphonique et mail avec l'équipe si besoin.

14/09 - Commencement de la mission BAST

Octobre 2021 : DIAG / ESQUISSE

Novembre 2021 : APS

Décembre 2021 : APD